

## GEP Kanalsanierung 1. Etappe; Kreditabrechnung z. Hd. Gemeindeversammlung

Kreditbeschluss an GV vom 30.05.2016 inkl. MwSt.	CHF	212'000.00
Kontoauszug 2016	CHF	59'951.55
Kontoauszug 2017	CHF	17'624.75
Kontoauszug 2018	CHF	1'078.90
Total exkl. MwSt.	CHF	78'655.20
MwSt. 8%	CHF	6'292.42
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>84'947.62</b>
Kreditunterschreitung	CHF	127'052.38
Kreditausschöpfung in %		40.07%

Bei GEP-Planung waren mehr Schadenssanierungen vorgesehen, die aufgrund neuer Beurteilung bei der Ausführung der Arbeiten nicht mehr als dringend notwendig erachtet wurden.